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INTRODUCCIÓN  

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (creada mediante el 

Decreto de reforma institucional 4165, del 3 de Noviembre de 2011, con el objeto de 

estructurar y administrar los proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollen 

mediante alguna forma de vinculación del capital privado), se ha propuesto mejorar el sistema 

de carreteras para satisfacer la demanda de vías de comunicación con el fin de atender los 

requerimientos de la apertura económica y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para 

cumplir con este propósito, ha diseñado un programa de construcción y rehabilitación de 

carreteras, los cuales facilitarán la conexión del centro del país con la costa atlántica y el caribe. 

La Concesionaria YUMA suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, el 

contrato de concesión 007 de 2010 cuyo objeto es la rehabilitación, construcción, 

mejoramiento, mantenimiento y operación del proyecto vial denominado Ruta del Sol, sector 

3.  

El proyecto tiene por objeto mejorar la red vial existente y por ende la movilidad del tránsito, 

entre los corredores que comunican a los municipios de San Roque a Ye de Ciénaga y Carmen 

de Bolívar a Valledupar, mediante la rehabilitación de la vía existente y la construcción de la 

doble calzada.  

El presente documento contiene la formulación del Plan de Manejo de Tráfico, señalización y 

desvíos, con el fin de realizar la construcción del Box Culvert vehicular para la nueva vía 

variante La Gloria (Nueva Granada), desviando el tránsito vehicular de Ruta Nacional 

80GM01 en un desvió paralelo ubicado entre los PR 67+350 a PR 67+450. 
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1 OBJETIVOS 

Mitigar los impactos negativos generados al tránsito motorizado y no motorizado, durante la 

construcción del Box Culvert vehicular que se desarrollará sobre la nueva vía variante La 

Gloria (Nueva Granada), Ruta Nacional 80GM01 entre los PR 67+350 a PR 67+450. Buscando 

la protección y seguridad de todos los usuarios de la vía y de los trabajadores de la obra; 

minimizando las posibles afectaciones o externalidades que se pueden generar.  

1.1 Objetivos específicos: 

- Plantear estrategias, alternativas y acciones que garanticen la seguridad del personal de 

la obra, de los usuarios de la vía y de la comunidad en general, recopilando los 

lineamientos y fundamentos técnicos generalizados en el Manual de Señalización de 

Vías de 2015. 

 

- Evitar la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales, inclusive a las 

propiedades y actividades comerciales colindantes a la zona. 

 

- Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les permita 

tomar decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

- Establecer los requerimientos para la movilización de maquinaria dentro y fuera de la 

zona de trabajos. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL  

PROYECTO: Contrato de Concesión No. 007 del 2010 para que EL CONCESIONARIO, 

POR SU CUENTA Y RIESGO, ELABORE LOS DISEÑOS, FINANCIE, OBTENGA LAS 

LICENCIAS AMBIENTALES Y DEMÁS PERMISOS, ADQUIERA LOS PREDIOS, 

CONSTRUYA, OPERE Y MANTENGA EL SECTOR.  

Los participantes y responsables en el Plan de Manejo de Tránsito se muestran a continuación: 

CONCESIONARIO: YUMA CONCESIONARIA. 

NIT: 900.373.092-2 

Representante Legal: GUILLERMO DÍAZ 

Dirección: Av. Carrera 15 No. 100-69 Ofc. 201, Bogotá-Colombia 

PBX: (+57) 1 7058810 

Línea gratuita: 018000-945566 

e-mail: atencion.usuario@yuma.com.co 

INTERVENTORÍA: CONSORCIO EL SOL 

Director de Interventoría: Ing. VÍCTOR BONILLA 

mailto:atencion.usuario@yuma.com.co
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Dirección: Avenida 19 No.97-31 Oficina 606, Bogotá Colombia. 

Teléfono: (+57) 12364836 

E-mail: direccion@conelson.com.co 

 

CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA ARIGUANI. 

Director de Obra: Ing. MICHELE CHIESA   

  

                           Especialista de Tránsito y responsable PMT obra: Ing. GERMAN GONZALEZ.  

                           Teléfono 57 5 5781390 

                           E-Mail: g.gonzalez@ariguani.com.co 

  

La coordinación de los participantes del Plan será ejecutada por Yuma Concesionaria S.A. 

 

3 ALCANCE  

 

El presente documento tiene como alcance la formulación del plan de manejo del tránsito de 

vehículos, peatones y demás actores viales que diariamente se desplazan por la ruta 80MG01. 

Además, informar de manera oportuna los controles de tráfico en la vía, para evitar los posibles 

traumatismos ocasionados a los pobladores de los municipios y pasos poblados de La Gloria, 

Plato, El Difícil , El Bajo y demás usuarios que a diario hacen uso de este corredor, durante la 

habilitación del desvió para la construcción del Box La Gloria entre los PR 67+350 - PR 

67+450 de la nueva variante La Gloria.  

 

3.1 Localización del proyecto. 

El proyecto Ruta del Sol consiste en la rehabilitación de la carretera existente, el diseño, 

mejoramiento y duplicación, operación y mantenimiento de este sistema. Además, el proyecto 

contempla el diseño y construcción de una nueva vía que atravesará un sector de la Cordillera 

Oriental del país en el punto de inicio del proyecto en sentido sur-norte. 

El Sector 3, de este contrato, comprende las zonas San Roque ï Yé de Ciénaga y Carmen de 

Bolívar ï Valledupar. La extensión de este Sector es de 462 kilómetros, el alcance del Proyecto 

incluye la gestión social, predial y ambiental, la obtención de licencias y/o modificación de 

licencias existentes.  

La zona donde se ejecutará el presente Plan de Manejo de Tránsito, se encuentra ubicada entre 

los PR 67+350 al PR 67+450 de la Ruta Nacional 80MG01, en el departamento del Magdalena. 

mailto:direccion@conelson.com
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Figura 1. División por sectores de Ruta del Sol 

 

Fuente: Contrato de concesión NO. 007 de 2010 

 

Figura 2. Ubicación del corredor vial sector 3 

 

Fuente: Contrato de concesión NO. 007 de 2010 
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3.2 Zona de influencia 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual de Señalización Vial, la zona de 

influencia para obras de interferencia mínima, comprende un área alrededor de las obras, en 

distancia de más o menos ñé100 metroséò. 

 

A partir de la anterior consideración y teniendo en cuenta que la obra se realiza en una vía 

regional de primer orden, que no presenta vía paralela, se define como área de influencia 

directa la vía misma. 

 

 

3.3 Usos del suelo 

 

La región presenta una geomorfología con 2 zonas diferenciadas claramente, una 

correspondiente a zonas de divisorias de aguas, que corresponde a zonas planas y otra 

correspondiente a las zonas bajas que hacen parte de las estribaciones de la Sierra nevada de 

Santa Marta y la Serranía del Perijá. 

 

El corredor vial Bosconia ï Nueva Granada se localiza al centro del departamento del 

Magdalena, zona considerada de gran despensa agrícola y ganadera en la Costa. 

 

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ESTADO DE LA VÍA.  

 

El Hito 38D del Tramo 6, inicia en el PR 61+563 y finaliza en el PR 68+568 de la ruta nacional 

8002 (VM), tiene una longitud de 6.95 km, con dos carriles de 3,50 m. Bidireccionales, bermas 

de 2,5 metro a la derecha y 1 metro a la izquierda, construidas en pavimentos flexible en buen 

estado, con señalización vertical y horizontal en buen estado de acuerdo a los lineamientos del 

Manual de Señalización de 2015.   

 

A continuación, se presenta un registro fotográfico del tramo de la vía en mención. 
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Figura 3. Registro Fotográfico 

  

Ruta 80GM01 PR 67+350 La Gloria (Nueva 

Granada) 

Ruta 80GM01 PR 67+350 La Gloria (Nueva 

Granada) 

  

Ruta 80GM01 PR 67+350 La Gloria (Nueva 

Granada) 

Ruta 80GM01 PR 67+350 La Gloria (Nueva 

Granada) 
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5 TIPO DE OBRA 

El objetivo de la intervención es desviar el flujo de tráfico de la vía mejoramiento 

unidireccional a un carril de desvió paralelo ubicado entre los PR 67+350 a PR 67+450 de la 

ruta 80GM01, con el fin de realizar la construcción del box La Gloria.  

En términos generales el trabajo consiste en:    

- Instalación de señalización vertical de obra. 

- Excavaciones según diseño. 

- Demoliciones. 

- Construcción de estructuras de drenaje (alcantarillas, box culvert, puentes, etc). 

- Construcción de terraplenes. 

- Colocación, extendida, conformación y compactación de material granular adecuado, 

por capas. 

- Construcción de estructura de pavimento y carpeta asfáltica. 

- Colocación, extendida y compactación de carpeta asfáltica. 

- Disposición de desechos. 

Estas actividades se repiten hasta completar la construcción total del Box La Gloria. 

5.1 Maquinaria y Equipo a Utilizar  

 

- Excavadoras   

- Motoniveladoras 

- Rodillos Compactadores  

- Volquetas 

- Terminadoras Asfálticas 

- Rodillos Neumáticos  

- Camionetas   

- Generadores eléctricos 

- Grúas  

- Señalización Temporal  

- Herramienta menor 
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6 CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO  

 

Los volúmenes de tránsito contemplados dentro de la elaboración del Plan de Manejo de 

Transito, corresponden a los valores de las estaciones de Peaje para el año 2019. En él se 

relaciona el Tránsito Promedio Diaria Anual (TPDA), en ambos sentidos, en la Estación de 

Peaje El difícil , que representa las condiciones de tránsito. 

Cuadro 1. TPDA Ruta Plato – Bosconia  

 

ESTACIÓN DE 

PEAJE 

CAT 

I  

CAT 

II  

CAT 

III  

CAT 

IV  

CAT 

V 
TOTAL  

EL DIFÍCIL  1.112 482 256 167 517 2.534 

 
Fuente: Yuma Concesionaria S.A.- Estudio de actualización de tránsito para el sector 3 de la Ruta del Sol enero - diciembre 2019. 

 

 

- Categoría I: Automóviles, camperos y camionetas. 

- Categoría II:  Buseta, bus, camión de dos ejes. 

- Categoría III:  Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes. 

- Categoría IV: Camiones de cinco (5) ejes. 

- Categoría V: Camiones de seis (6) ejes o más 

      

Cuadro 2. Sentido porcentual Estación Peaje El Difícil  

 

PEAJE ORIENTE  OCCIDENTE  

EL DIFICIL 52,99% 47,01% 

Fuente: Propia, enero - diciembre 2019 

 
 

En la Fig.4 Se muestra la composición vehicular total por sentido y en la estación de peaje de 

Peaje La Loma. 
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Figura 4. Composición vehicular Estación de Peaje El Difícil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia Enero - diciembre 2019 

 

En el Peaje El Difícil,  el porcentaje de vehículos tipo de liviano corresponden un 44%, los 

vehículos pesados (vehículos de carga) con un 37% y buses, busetas y camión de dos ejes con 

un 19%. 

En cuanto porcentaje de tráfico por sentido 52,99% transitan en el sentido Oriente y el 47,01% 

transitan en sentido contrario. 

6.1 Normatividad 

Para el cierre se utilizar§ la normatividad vigente por el Ministerio del Transporteò Manual de 

Señalización Vial Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles Carreteras 

y Ciclorrutas de Colombia (2015)ò, y por la Ley 769 de 2002 C·digo Nacional de Tr§nsito. 

El diseño y elaboración del plan señalización que se utilizará en obra se ciñe a los requisitos y 

especificaciones señaladas en estos manuales y/o normas vigentes. 
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7 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO  

 

7.1 Manejo del tránsito vehicular 

 

La propuesta de intervención plantea canalizar el flujo de tráfico de la vía mejoramiento 

bidireccional a un solo carril por medio de un desvió paralelo entre los PR 67+350 a PR 67+450 

de la ruta 80GM01; con el fin de realizar la construcción del box La Gloria.  

En consecuencia, el plan de manejo se tiene previsto la implementación de una adecuada 

señalización, conforme a la normatividad mencionada y a la ubicación estratégica de 

controladores de tráfico, que ayuden a regular la operación del tránsito en la zona de la obra, 

que generen condiciones de seguridad para los usuarios de la vía y los trabajadores que 

ejecutaran los trabajos, tal y como se ilustra en los planos anexos al documento. 

De acuerdo al ñManual de Señalización Vial Dispositivos uniformes para la Regulación del 

Tr§nsito en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2015)ò 

7.2 Manejo de Transporte Público 

En las zonas de trabajo, para los vehículos de transporte público el plan de manejo de transito 

es igual al planteado para el tráfico de vehículos livianos. Teniendo en cuenta que el plan de 

manejo de tráfico se llevara a cabo zona rural no se afectaran paraderos para vehículos 

públicos.    

En el caso de presentarse obstrucción con los paraderos aledaños, se habilitarán zonas 

provisionales a unos de los costados del área intervenida ï inicio o fin del mismo, asistidos por 

personal de apoyo de tráfico. 

7.3 Manejo de peatones 

 

El Hito 38D está ubicado en la zona rural, razón por la cual el flujo peatonal es muy reducido; 

mas sin embargo se dará indicaciones a los pobladores locales, sobre las zonas por donde 

pueden transitar de forma segura.     

7.4 Manejo vehículos pesados 

Los vehículos pesados tendrán el mismo planteamiento del manejo del tránsito vehicular 

general. 
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Los vehículos pesados tendrán las restricciones a la circulación definidas por el Ministerio de 

Transporte en las diferentes épocas del año. Conforme a lo establecido en la resolución 

0002307 del 12 de agosto de 2014.    

7.5 Manejo de escombros y maquinaria 

 

La maquinaria que esté adelantando labores en la obra se ubicará dentro de las áreas de trabajo 

debidamente aisladas. 

El acceso y salida de las grúas y maquinarias, se realizarán por los extremos de cada cierre sin 

afectar el flujo vehicular. 

El manejo de la maquinaria se realizará de acuerdo con la normatividad existente, a saber: 

RESOLUCIÓN 004959 DE 2006 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE: Por la 

cual se fijan los requisitos y procedimientos para los permisos para el transporte 

de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas, y las especificaciones 

de vehículos. 

 

NORMA TÉCNICA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestión de seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

7.6 Implementación de desvíos 

 

Se realizará un desvió de acuerdo a los planos anexo por donde circulara el tránsito de 

vehículos.  

7.7 Señalización propuesta 

El diseño de la señalización se enmarca dentro de los lineamientos del Manual de Señalización 

de 2015, aplicando para la señalización de obra el concepto INFORMAR-PREVENIR-

REGLAMENTAR, así: 
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CUADRO 3 Señalización Propuesta 

 

 DESCRIPCIÓN FIGURAS 

Señal Informativa SIO-01 aproximación a obra en la 

vía.  

Señal Informativa SIO-05 Desvió a xxx m. 
 

Señal Informativa SIO-07 Desvió. 

 

Señal Informativa SIO-08 Fin Desvió. 

 

Señal Preventiva SPO-01 Trabajos en la vía. 
 

Señal Preventiva SPO-05/06 Reducción de calzada. 

 

Señal Preventiva SPO-03 auxiliar de tránsito. 

 

Señal Reglamentaria SR-30 (30 KPH), previo al 

inicio de la canalización. 

 

Señal Informativa SIO-02 Inicio de Obra, inicio de 

canalización 
 

 

Señal Informativa SIO-03 Fin de Obra, final de 

canalización. 

 

 

Señal Reglamentaria SRO-03 (Uno a Uno)  

 

 

Canalización con delineadores tubulares plásticos, 

conos plásticos o barreras plásticas. 
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Barricadas con señal SR-07 (Desvío), con señal 

luminosa en cierres nocturnos. 

 

 

Señal de mensaje variable (SMV) 
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FIGURA 5. Plano del desvió   

 
 

Fuente: Constructora Ariguani  SAS 
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FIGURA 6 Señalización Propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 FECHAS Y HORARIO DE TRABAJO  

 

La implementación del cierre tendrá una duración de tres (3) meses, en horario diurno y 

nocturno. Iniciando a las 7:00 AM del día jueves 07 de 2021. 

 

 

9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PLAN  

Para la información y divulgación del Plan de Manejo de Tránsito se contactará e informará a 

las Autoridades de Tránsito relacionadas en el cuadro 4. 

CUADRO 4 Organismo de Tránsito en el área de influencia 

 

Entidad Dirección Jurisdicción 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE DE 

BOSCONIA 

Carrera 3 No.13-231. 

Bosconia, Cesar 

Área Urbana de 

Bosconia 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE DE CURUMANÍ  

Calle 7 No. 15 - 104. Alcaldía 

Municipal 5 5750195 

transitocurumani@gmail.com 

Departamento del 

Cesar 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Transversal 45 No. 47-14 

CAN ï Bogotá 

Red Nacional de 

Carreteras 

CONCESIÓNARIO VÍAS DE LAS 

AMÉRICAS SAS 

Centro Logístico San Jerónimo 

Bodega 24 Calle A Et. 10 

Zona Industrial y Comercial, 

KM 3 Vía Planeta Rica. 

Telefono: 3116346174 

Santana ï La gloria 

(Mompox)   

Fuente: YUMA CONCESIONARIA. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO. Programa de Señalización y Manejo de Tránsito ï Estudio de 

Señalización Durante la Ejecución de las Obras: INTERVENCIONES PRIORITARIAS, REHABILITACIÓN. Proyecto: Ruta del Sol ï 

Sector 3 

  

Se realizarán las reuniones y/o las comunicaciones necesarias, siguiendo los lineamientos del 

Plan Comunicar de Yuma Concesionaria, el cual "contempla el uso de medios de 

comunicaci·n oralesò. En t®rminos generales, se informar§ a la comunidad la presencia de 

cierres parciales en la vía por obras a lo largo del tramo, recomendándoles a los conductores 

que atiendan las indicaciones que imparten los bandereros. 

 



MINISTERIO DE TRANSPORTE 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

YUMA CONCESIONARIA S.A. 
CONTRATO DE CONCESIÓN 007 DE 2010 

"REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3” 

 

20 
 

9.1  Atención a usuarios y vecinos 

La Atención a Usuarios y Vecinos se realizará de acuerdo a lo definido en el Plan Social 

Básico de Yuma Concesionaria. Los medios de atención a usuarios y vecinos serán: 

- Canal web:  www.yuma.com.co. 

- Canal línea gratuita: 018000-945566. 

- Centro de Control de Operaciones C.C.O PR 3+500 Ruta 4517. Salida Bosconia 

hacia Salida Bosconia hacia Ye Ciénaga. Horario de atención: lunes a viernes de 

8 am a 6 pm, sábados 8 am a 2 pm.    

- Oficinas satélites de atención al usuario: Peaje El Difícil.  

- Oficina de atención al usuario Móvil: recorre los Municipios del AID del 

Proyecto 

9.2 Plan de Contingencia 

La atención de Accidentes y Emergencias que puedan presentarse en la Zona de Obra y que 

involucre Usuarios de la vía se realizará a través de los servicios proporcionados por Yuma 

Concesionaria S.A., a saber: 

- Servicio de Atención Mecánica de Emergencia: Consiste en Servicio de Grúa, 

Vehículo de Auxilio Mecánico y Área de Servicio. 

- Servicio de Atención Médica de Emergencia: Servicio de Ambulancia, Médico, y 

Enfermera. 

9.3 Puesta en marcha del Plan de Manejo de Tránsito 

La implementación del esquema general de manejo de tránsito se realizará de la siguiente 

forma: 

- Instalación de las señales de aproximación. 

- Colocación de los elementos que conforman el cierre de la zona de trabajo como: 

barricadas, delineadores y cintas. 

- Manejo del tráfico durante las obras mediante el apoyo de bandereros (auxiliares de 

tráfico). 

http://www.yuma.com.co/
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- Ejecución de los trabajos. 

- Desmonte de la señalización utilizada: Señales de aproximación, canalizadores. 

9.4 Puntos Críticos 

Como puntos críticos se identifican el cierre del carril, se considera conveniente el apoyo de la 

Policía de Carreteras durante la implementación de este cierre. 

 

9.5 Recursos para la implementación y seguimiento del PMT 

A continuación, se presenta una breve descripción de las funciones de cada una de las personas 

involucradas en el PMT. 

El ingeniero Especialista de Tránsito es el encargado de la elaboración de los Planes de Manejo 

de Tránsito requeridos en el desarrollo de las obras, evaluar y presentar los ajustes que sean 

necesarios. 

El ingeniero Residente de Tránsito es el responsable de la implementación, ejecución y puesta 

en marcha de los diferentes planes de manejo aprobados para cada uno de las intervenciones 

programadas. 

El Inspector de Tránsito es el encargado de atender en coordinación con el recorredor los 

imprevistos que se presente en el desarrollo de la obra, colaborar con el residente para la 

implementación de los diferentes PMTs. 

Los recorredores efectuarán recorridos sobre la zona de obra con el propósito de identificar y 

solucionar puntos de conflicto o situaciones imprevistas, en coordinación con el inspector y el 

ingeniero residente. 

Los bandereros son las personas encargadas de guiar a los peatones por los senderos 

establecidos en la zona de obra, colaborar con la entrada y salida de volquetas, regular en la 

prelación de vía a los vehículos que acceden al tramo. 

La brigada de mantenimiento de señalización está conformada por las personas encargadas de 

mantener las señales y dispositivos de seguridad en buen estado de funcionalidad (ubicación, 

estado) a lo largo del corredor. Adicionalmente, deberán reportar al inspector las señales y 

dispositivos a reemplazar.  

 


