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Bosconia -

Doctor:

Cesar., 01 de febrero de 2024

GUILLERMO DIAZ

Representante Legal

Yuma Concesionaria S.A. En Reorganizacion
Av. Carrera 15 No. 100-69 Of. 201

Bogota D.C.

Referencia: Contrato de Concesién 007 de 2010 - Proyecto Ruta del sol sector 3.

Asunto:

DESVIO DEL FLUJO VEHICULAR BIDIRECCIONAL DE LA VIA
EXISTENTE A VIA NUEVA, PARA REALIZAR OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL HITO 48A (K16+40 — K18+200 DE LA RUTA
NACIONAL 8001) CARMEN DE BOLIVAR - PLATO. ENVIO PLAN DE
MANEJO DE TRANSITO ESPECIFICO.

Respetado Doctor:

Nos dirigimos a Ustedes con relacion al tema en asunto, a fin de remitir a Yuma
Concesionaria para los fines que correspondan, el Plan de Manejo de Trafico

Especifico

, a partir del dia viernes_09 de febrero 2024, para el desvio del transito

bidireccional de la via existente a la via nueva para realizar obras de mejoramiento en
el Hito 48A MJ entre el K16+400 a K18+200 de la Ruta 8001, entre los municipio de
Carmen de Bolivar — Plato (Magdalena), Proyecto Ruta del Sol Sector 3.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes atentamente,

Elaboré: AH
Revisé: LR/LF
Aprobé: DR

Carrera 15 No. 100-69 Oficina 403 - 404 Barrio Chicé Norte Bogota Teléfonos: 57 (1) 6202626-7395640
E-mail: gerencia.ariguani@ariguani.com.co
Bogotd D.C. — Colombia, 110111


luis.castiblanco
Imagen colocada


MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3”

PROYECTO RUTA DEL SOL
SECTOR 3

Y UMA

SO SIS QI A A,

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ESPECIFICO PARA EL DESViIO
DEL FLUJO VEHICULAR BIDIRECCIONAL DE LA VIA EXISTENTE A
VIA NUEVA, PARA REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN HITO
48A (K 16+400- 18+200 DE RUTA NACIONAL 8001, CARMEN DE
BOLIVAR — PLATO)

VERSION 0

BOSCONIA, 01 DE FEBRERO 2024



MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

YUMA CONCESIONARIA S.A.

CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3"

e LISTA DE DISTRIBUCION

DESTINATARIO No. DE COPIAS

Consorcio concesiones G&A 2022 1

Autoridad de Transito 1

Policia de Carreteras 1

o« INDICE DE MODIFICACIONES
Revision .
del Sec_:qlon Fe<_:|_1a d?, Observaciones
modificada modificacion
documento
0 e —

-/
a{,_




MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3"

CONTENIDO
INTRODUCCION ..ot ene e 5
1. OBIETIVOS. ...ttt aaeeee s 6
1.1 Bbjetlvos espeCITIEn sweomsmimessmmemsr s R ST 6
2. INFORMACION GENEPR L o000 s sy s 6
3. ALCANCE ..ot e et e e et e e e e e 7
3.1 Locallzacln del proyecto s s s s anssss s s 7
B ] 1S TR UL DN TR v oo sssmsa g oo s i D SO AT 9
3.3 Usos del SUEIO .iuuvviesiiiiiisimcisinsscisiiesisnenninnnans PP 9
4. CARACTERISTICAS FISICAS ¥ ESTADO DE LA VIA: smssasnmnimnn: 10
5. TP, B LB s semsmssenommmssmapysmsmmmsssssmns ooy e e s s esoanssens 11
5.1 Maquinaria y EQUipo @ Utilizar...........ccovereiiini e, 11
6. CARACTERISTICAS: DEL TRANSI TO . o ommsnmussmsimms sy 12
6.1 Normatividad..........ccee i 13
7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO .......uuiiiiiiiiiiiriniiniiiiiinirereereeeeaeeaeeeaeeaeeaaeaaeens 14
¥l Manejo del transitor vehleUlar amscssmss wavempsssumesimmmssmsms s 14
7 ; Manejo de Transporte PUDIICO...uiiuiiieri e iiireriereiereeiernerereanenens 14
Zid Mane)n de PeRtONeS s svirs i imism f o o I I T 14
7.4 Mane)o vehiCUlos PeSTTlOS: ivemmmmssmme s s Cis s s s pEE s 14
7.5 Manejo de escombros y maquinaria .......coovvviiiniiniinnnsas 14
7.6 Implermentacion: de dEsVIos wussrasssmss o wms s R e 15
T SefialiZacion ProPUEBSEA .ivvveviiieiieiiie e eneeerneeeearenrnseaeeneeneenenes 15
8. HORARIO DE TRABAJO ...ttt e e e e e e e e e e e e aeaaeaaeeeas 18
S. INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN ....ooovovotoeoeeoeeeeeeeeeeeeeee 18
9.l Atencion @ USUArioS Y VECINOS ..uvuiiiiuiiiariiiiiisiissiinisisnsnssenssinnnnnns 18
9.2 [ F=T o e [ o] o Yl T[] o ol - 19
9.3 Puesta en marcha del Plan de Manejo de Transito.........ccvevvivvninnnnns 19
9.4 PUNEOS CritiCOS tuviiiitiiiiiii ittt e e e s e s e e s e r e aenes 19
9.5 Recursos para la implementacion y seguimiento del PMT 5‘% ......... 20



MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3"

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 DIVISION POR SECTORES DE RUTTA DIEL: S0 mssassyiassnssssissssseaiss oo s s sl ssvassssosvsa sty s syiasvomiasss 8
FIGURA 2 UBICACION DEL CORREDOR VIAL SECTOR 3. ...ccceureireeeseressrssersrssersesenssssnssssssssssassrsssasssssssssansssasssssssasss 8
FIGURA 3 REGISTRO FOTOGRAFICO ...uuvuvuriirraenssissssssssssssssesessssssasssssssasssssssssessessesssssssessesensssessnesssasessssssasssins 10
FIGURA 4. COMPOSICION VEHICULAR ESTACION DE PEAJE PUENTE PLATO ...vovvecernimesssnessenisssnssssessssssssnsanns 12
FIGHIRA SBENBLIZAEION PRIPUES T crsusuvumsessinsiessismssusss i i s siasss s s e ey s 17

INDICE DE CUADROS

CUADRO 1. TPEARUTA CARMEN DE BOLIVAR ~ PLATO. ime s 12
CUADRO 2. SENTIDO PORCENTUAL ESTACION PEAJE PUENTE PLATO......coccimerinmrnsrersessersssensessiseasersassssssensssesses 12
CUADRO 3 SENALIZACION PROPUESTA ...covrvereetssesssesssesssssssesssssssssssssssssssssssessssssssesssssasssssssesssssssesesasssssssesssnes 15
CUADRO 4 ORGANISMO DE TRANSITO EN EL AREA DE INFLUENCIA .....vvvvrirerermressesserssesssensesssseesesessssessssessesnes 18



MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3"

INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (creada
mediante el Decreto de reforma institucional 4165, del 3 de Noviembre de 2011,
con el objeto de estructurar y administrar los proyectos de infraestructura de
transporte que se desarrollen mediante alguna forma de vinculacion del capital
privado), se ha propuesto mejorar el sistema de carreteras para satisfacer la
demanda de vias de comunicacién con el fin de atender los requerimientos de la
apertura econémica y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para cumplir
con este proposito, ha disefiado un programa de construccion y rehabilitacién de
carreteras, los cuales facilitaran la conexion del centro del pais con la costa
atlantica y el caribe.

La Concesionaria YUMA suscribié con la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI,
el contrato de concesion 007 de 2010 cuyo objeto es la rehabilitacion,
construccion, mejoramiento, mantenimiento y operacion del proyecto vial
denominado Ruta del Sol, sector 3, en una longitud aproximada de 462
kildmetros.

El proyecto tiene por objeto mejorar la red vial existente y por ende la movilidad
del transito, entre los corredores que comunican a los municipios de San Roque a
Ye de Ciénaga y Carmen de Bolivar a Valledupar, mediante la rehabilitacién de la
via existente y la construccién de |la doble calzada.

El presente documento contiene la formulacién del Plan de Manejo de Trafico, para
el desvio del transito bidireccional de la via existente a la via nueva para realizar
obras de mejoramiento en Hito 48A MJ] entre el K 16+400 a 18+200 de la Ruta
8001, entre los municipios de Carmen de Bolivar - Plato (Magdalena), Proyecto
Ruta del Sol sector III.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3”

1. OBJETIVOS

Mitigar los traumatismos generados por el desvio del transito de vehiculos desde
la via existente a la via nueva, que operara de forma bidireccional entre los K
16+400 a 18+200 de la Ruta Nacional 8001. Ademas, garantizar la proteccion y
la seguridad de todos los usuarios de la via y del personal de la obra, minimizando
las posibles afectaciones o externalidades que se pueden generar. -

1.1 Objetivos especificos

- Plantear estrategias, alternativas y acciones que garanticen la seguridad
del personal de la obra, de los usuarios de la via y de la comunidad en
general, recopilando los lineamientos y fundamentos técnicos
generalizados en el Manual de Sefalizacion de Vias de 2015.

- Evitar la restricciéon u obstruccién de los flujos vehiculares y peatonales,
inclusive a las propiedades y actividades comerciales colindantes a la zona.

- Ofrecer a los usuarios una sefalizacion clara y de facil interpretacidon, que
les permita tomar decisiones en forma oportuna, agil y segura.

- Establecer los requerimientos para la movilizacion de maquinaria dentro y
fuera de la zona de trabajos.

2. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Concesion No. 007 del 2010 para que EL
CONCESIONARIO, POR SU CUENTA Y RIESGO, ELABORE LOS DISENOS,
FINANCIE, OBTENGA LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y DEMAS PERMISOS,
ADQUIERA LOS PREDIOS, CONSTRUYA, OPERE Y MANTENGA EL SECTOR.

Los participantes y responsables en el Plan de Manejo de Transito se muestran a
continuacion:

CONCESIONARIO: YUMA CONCESIONARIA.

NIT: 900.373.092-2 )

Representante Legal: GUILLERMO DIAZ

Direccién: Av. Carrera 15 No. 100-69 Ofc. 201, Bogota-Colombia
PBX: (+57) 1 7058810

Linea gratuita: 018000-945566

e-mail: atencion.usuario@yuma.com.co j/
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INTERVENTORIA: CONSORCIO CONCESIONES G&A 2022

Director de Interventoria: ING. ALFREDO CAMACHO SALAS
Direccion: Calle 113 No. 07-45 Torre B Oficina 512, Bogota Colombia.
Teléfono: (+57) 314-304-7199

E-mail: direccion.interventoria@ccg-a.com.co

CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA ARIGUANTI.
Director de Obra: Ing. DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ
E-Mail: gerencia.ariguani@ariguani.com.co

Especialista de Transito y responsable PMT obra: Ing. GERMAN GONZALEZ.
Teléfono 57 5 5781390
E-Mail:_g.gonzalez@ariguani.com.co

3. ALCANCE

El alcance del presente documento esta dirigido a los usuarios que a diario hacen
uso de la Ruta Nacional 8001. Ademas, informar de manera oportuna los controles
de trafico que se presentaran en la via, para evitar los posibles traumatismos
ocasionados a los pobladores de los municipios de Plato, Nueva Granada, El Bajo,
Ariguani y demas corregimientos, durante el desvio del transito bidireccional de
la via existente a la via nueva a para realizar las obras de mejoramiento en Hito
48A MJ entre los k 16+400 a 184200 de la Ruta 8001 entre los Municipios de
Carmen de Bolivar - Plato (Magdalena).

3.1 Localizacion del pfoyecto

El proyecto Ruta del Sol consiste en la rehabilitacién de carretera existente, el
disefio, mejoramiento y duplicacion, operacion y mantenimiento de este sistema.
Ademas, el proyecto contempla el disefio y construccion de una nueva via que
atravesara un sector de la Cordillera Oriental del pais en el punto de inicio del
proyecto en sentido sur-norte.

El Sector 3, de este contrato, comprende las zonas San Roque — Yé de Ciénaga y
Carmen de Bolivar - Valledupar. La extension de este Sector es de 462 kildometros
y el alcance del Proyecto incluye la gestion social, predial y ambiental, la obtencion
de licencias y/o modificacion de licencias existentes.

En la figura 1. Se muestra la localizacién del proyecto a nivel nacional.

El Tramo especifico de intervencién esta localizado en la Ruta 8001, entre los
municipios de Carmen de Bolivar - Plato (Magdalena).
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Figura 1 Divisién por sectores de Ruta del Sol

SECTOR 3

SECTOR 2

SECTOR 1

70S 134 vind

el

Figura 1. Ruta del sol

Fuente: Contrato de concesién No. 007 de 2010

En la figura 2. Se presenta la ubicacion del corredor vial sector 3, objeto del Plan

de Manejo de Transito y el detalle de la zona de estudio.

Figura 2 Ubicacién del Corredor Vial Sector 3.
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Fuente: Contrato de concesién No. 007 de 2010

La zona donde se ejecutaran las obras objeto del presente Plan de Manejo de
Transito se encuentra ubicadas en los sectores 3b.

3.2 Zona de influencia

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual de Sefalizacion Vial, la
zona de influencia para obras de interferencia minima comprende un area
alrededor de las obras, en distancia de mas o menos "...100 metros...”,

A partir de la anterior consideracion y teniendo en cuenta que la obra se realiza
en una via regional de primer orden, que no presenta via paralela, se define como
area de influencia directa la via misma y los municipios circunvecinos.

3.3 Usos del suelo

El Tramo 5 del proyecto Ruta del Sol sector 3 se encuentra ubicado en un territorio
que es predominantemente plano, presentandose una zona cenagosa cerca al rio
Magdalena. Ademas, hace parte de la Sub-Regién Montes de Maria, Ubicada en la
parte central del departamento de Bolivar junto a La Serrania de San Lucas.
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La zona presenta laderas que van desde onduladas a fuertemente quebradas, se
observan problemas de erosién laminar y moderada y una alta susceptibilidad a
la erosidn en carcavas. También zona de la llanura Aluvial de desborde del rio
Magdalena: Constituida por la sedimentacion de materiales finos y gruesos en el
proceso de arrastre y acumulacion por accién de las aguas del Rio Magdalena,
dando origen a los orillares diques y bacines.

Es una region eminentemente agricola, que gira alrededor de la agricultura
tradicional, siendo el potencial actual los aluviones (una planicie aluvial formada
por los sedimentos y materiales que arrastra el rio Magdalena, corresponde a esas
areas planas o ligeramente inclinadas llamadas islas y/o playas que retienen un
potencial de materia organica que la hacen rica en nutrientes para la siembra de
cultivos) y las playas donde se explotan los cultivos de pancoger, la ganaderia de
doble propésito en pequefia escala, la pesca artesanal que es la actividad de
mayor mercado en la regién por la época de subienda y el aprovechamiento de
los cuerpos de agua que rodean el Municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano
(Bolivar).

4. CARACTERISTICAS FISICAS Y ESTADO DE LA VIA.

El Hito 48A del Tramo 5 del proyecto Ruta del Sol sector 3, tiene una longitud
aproximada de 3,94 km, dos carriles de 3,60 m. Bidireccionales y bermas de 1,0
m, construidas en pavimentos flexible en buen estado, con sefializacién vertical y
horizontal de acuerdo con los lineamientos del Manual de Sefializacion de 2015.

A continuacion, se presenta un registro fotografico del tramo de la via en mencion.

Figura 3 Registro Fotogrdfico

RUTA 8001 TRAMO 5 H 48A K 15+900/174820 VN

RUTA 8001, TRAMO 5, HITO 48A RUTA 8001, TRAMO 5, HITO 48A

T
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D01 TRAMO 5 H 48A K 15+000/17+820VN RUTA 8001 TRAMO 5 H 48A K 16+/8%16+800 VN

RUTA 8001, TRAMO 5, HITO 48A RUTA 8001, TRAMO 5, HITO 48A

5. TIPO DE OBRA

El objetivo del PMT es la apertura y habilitacion al trafico de calzada nueva en Hito
48A entre los K 16+400 - 18+200 de la Ruta 8001, con dos carriles bidireccional,
y cierre de la calzada de mejoramiento (actualmente en operacién), para
actividades de obra.

Las actividades en términos generales son:

v" Adecuacion de conectantes.

Construccion de estructura de pavimento y carpeta asfaltica.
Demoliciones.

Excavaciones segun disefio.

Construccién de terraplenes.

Colocacion, extendida, conformacién y compactacion de material granular
adecuado, por capas.

Colocacion, extendida y compactacion de carpeta asfaltica.

R AR

<

5.1 Maquinaria y Equipo a Utilizar

¢ Fresadoras de Pavimento

e Terminadoras de Asfalto (Finisher)
e Rodillos Compactadores

e Volquetas

s Rodillos Neumaticos

¢ Camionetas

e Compresores

¢ Retrocargadores
¢ Sefializacion Temporal <{/

11
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e Herramienta menor

6. CARACTERISTICAS DEL TRANSITO

Para la elaboraciéon del Plan de Manejo de Transito se tuvieron en cuenta los
volimenes de transito de la estacion de Peaje Puente Plato para el afio 2021; Se
relaciona el Transito Promedio Diaria Anual (TPDA), en ambos sentidos.

Cuadro 1. TPDA Ruta Carmen de Bolivar - Plato

ESTACION DE PEAJE
PUENTE PLATO

TOTAL 745 398 237 171 516 2.067

CATI CAT Il CATIIl | CATIV | CATV | TOTAL

Fuente: Yuma Concesionaria S.A.- Estudio de actualizacion de transito para el sector 3
de la Ruta del Sol — Afio 2021.
- Categoria I: Automoviles, camperos y camionetas.
- Categoria II: Buseta, bus, camion de dos ejes.
- Categoria III: Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes.
- Categoria IV: Camiones de cinco (5) ejes.
- Categoria V: Camiones de seis (6) ejes o mas.

Cuadro 2. Sentido porcentual Estacion Peaje Puente Plato

Sentido Sentido
PEAIJE
OCCIDENTE ORIENTE
PUENTE PLATO 45,91% 54,09%

Fuente: propia, enero - diciembre 2021

En la Fig.4 Se muestra la composicion vehicular total por sentido y en la estacion
de peaje de Peaje Puente Plato.

Figura 4. Composicién vehicular Estaciéon de Pedje Puente Plato z,

12
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TPDA PEAJE PUENTE PLATO SENTIDO TPDA PEAJE PUENTE PLATO SENTIDO
OCCIDENTE ORIENTE

PEAJE PUENTE PLATO

Fuente: Propia Enero - diciembre 2021

En el Peaje Puente Plato predominan los vehiculos de carga (CAT III, CAT IV y
CAT V) con un 45%, los vehiculos livianos CAT I que corresponden un 36% y
buses, busetas y camion de dos ejes con un 19%.

6.1 Normatividad

Para el cierre se utilizara la normatividad vigente por el Ministerio del Transporte”
Manual de Sefalizacién Vial Dispositivos uniformes para la Regulacion del Transito
en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2015)", y por la Ley 769 de 2002
Cddigo Nacional de Transito.

El disefio y elaboraciéon del plan sefalizacién que se utilizara en obra se cifie a los
requisitos y especificaciones sefialadas en estos manuales y/o normas vigentes.

13
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7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
7.1 Manejo del transito vehicular

La propuesta de intervencion plantea el cierre de la calzada derecha desde el K
16+400 hasta el K 18+200 de la ruta 8001, sentido Carmen de Bolivar - Plato.
Desviar el transito de vehiculos a la calzada izquierda, que operara de forma
bidireccional.

En consecuencia, el Plan de Manejo se ha previsto mediante la implementacién
de la adecuada sefalizacion vertical y horizontal, conforme a la normatividad
mencionada y al a la ubicacién estratégica de los controladores de trafico que
ayuden a regular la operacion del transito en la zona de obra bajo condiciones de
seguridad, tal como se ilustra en los planos anexos al documento.

De acuerdo al Manual de Sefializacién Vial Dispositivos uniformes para la
Regulacion del Transito en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2015)”.

7.2 Manejo de Transporte Pablico

En las zonas de trabajo, para los vehiculos de transporte publico el plan de manejo
es igual, en todos los casos, al planteado para el tréfico de vehiculos livianos.

En el caso de presentarse obstruccién con los paraderos existentes, se habilitaran
zonas provisionales a unos de los costados del area intervenida -inicio o fin del
mismo, asistidos por personal de apoyo de trafico.

7.3 Manejo de peatones

La obra se realiza en zona rural, razén por la cual el flujo peatonal es muy
reducido.

7.4 Manejo vehiculos pesados

Los vehiculos pesados tendrdn el mismo planteamiento del manejo del transito
vehicular general.

Los vehiculos de transito pesado tendran las restricciones a la circulacidn definidas
por el Ministerio de Transporte en las diferentes épocas del afio.

7.5 Manejo de escombros y maquinaria

Como en toda obra civil, se espera el acceso de vehiculos de carga que traigan
material de construccion y lleven escombros; las rutas que tomaran los vehiculos
de carga para acceder a la obra son sobre el corredor tronc J
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La entrada y salida de volquetas se sefializara de acuerdo al PMT vigente de
“Entrada y Salida de Volquetas”.

La maquinaria que esté adelantando labores en la obra se ubicara dentro de las
areas de trabajo debidamente aisladas.

El manejo de la maquinaria se realizara de acuerdo con.la normatividad existente,
a saber:

RESOLUCION 004959 DE 2006 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE: Por la cual se
fijan los requisitos y procedimientos para los permisos para el transporte de
cargas indivisibles extrapesadas y extra dimensionadas, y las especificaciones de
vehiculos.

ISO 45001 - Sistema de gestion de seguridad y Salud Ocupacional.
7.6 Implementacion de desvios

El flujo de Transito vehicular se desviara a la calzada izquierda en el K 16+400 y
en el K 184200 de la Ruta Nacional 8001.

7.7 Seializacion propuesta
El disefo de la sefalizacion se enmarca dentro de los lineamientos del Manual de

Sefializacion de 2015, aplicando para la sefializacion de obra el concepto
INFORMAR-PREVENIR-REGLAMENTAR, asi:

Cuadro 3 Senalizacion Propuesta

DESCRIPCION FIGURAS

Sefal Informativa SIO-01 desvio a XXX m.

Sefial Reglamentaria SR-26 Prohibido |
adelantar. ;

Sefial Reglamentaria SR-07 Giro obligatorio|  [/Zp\
a la derecha. |
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Sefial Reglamentaria SR-05 Giro obligatorio
a la izquierda.

Seflal Reglamentaria SR-30 velocidad
maxima 30 KPH.

Sefial Reglamentaria SR-11 doble via

Sefal informativa SIO-07 desvio

Delineadores de curva horizontal

Canalizacion con delineadores tubulares
plasticos, conos o barreras plasticas.

Fuente: Elaboracién propia 4/
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CONTRATO DE CONCESION 007 DE 2010
"REHABILITACION. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3”

8. HORARIO DE TRABAJO

El desvid del transito de doble calzada a calzada sencilla se realizara a partir del
viernes 09 de febrero de 2024.

9. INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN

Para la informacion y divulgacion del Plan de Manejo de Transito, se aplicara a las
Autoridades de Transito relacionadas en el cuadro 4.

Cuadro 4 Organismo de Transito en el drea de influencia

Entidad Direccion Jurisdiccion
) Centro de Control de Policla da
POLICIA DE CARRETERAS Operaciones C.C.O PR
carreteras

3+500 Ruta 4517

Carrera 3 No.13-231. Area Urbana de
Bosconia, Cesar Bosconia

SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BOSCONIA

MINISTERI‘O DE TRANSPORTE

Transversal 45 No. 47-14 | Red Nacional de
CAN - Bogota Carreteras

Fuente: YUMA CONCESIONARIA. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO. Programa de Sefializacién y Manejo de
Transito - Estudio de Sefializacién Durante la Ejecucion de las Obras: INTERVENCIONES PRIORITARIAS,
REHABILITACION. Proyecto: Ruta del Sol = Sector 3

Se realizaran las reuniones y/o las comunicaciones necesarias, siguiendo los
lineamientos del Plan Comunicar de Yuma Concesionaria, el cual "contempla el
uso de medios de comunicacién orales.

9.1 Atencion a usuarios y vecinos

La Atencidon a Usuarios y Vecinos se realizara de acuerdo a lo definido en el Plan
Social Basico de Yuma Concesionaria. Los medios de atencién a usuarios vy
vecinos seran:

- Canal web: www.yuma.com.co,

- Canal linea gratuita: 018000—945566.‘(/-

18



9.2

MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
YUMA CONCESIONARIA S.A.
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DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO RUTA DEL SOL, SECTOR 3”

Centro de Control de Operaciones C.C.O PR 3+500 Ruta 4517. Salida
Bosconia hacia Salida Bosconia hacia Ye Ciénaga. Horario de atencion:
lunes a viernes de 8 am a 6 pm, sabados 8 am a 2 pm.

Oficinas satélites de atencion al usuario: Peaje Puente Plato

Buzones Satélites: Ubicados en las Administraciones Municipales de
Puente Plato.

Oficina de atencion al usuario Movil: recorre los Municipios del AID del
Proyecto.

Plan de Contingencia

La atencion de Accidentes y Emergencias que puedan presentarse en la Zona de
Obra y que involucre Usuarios de la via se realizard a través de los servicios
proporcionados por Yuma Concesionaria S.A., a saber:

Servicio de Atencion Mecanica de Emergencia: Consiste en Servicio de
Grua, Vehiculo de Auxilio Mecanico y Area de Servicio.

Servicio de Atencion Médica de Emergencia: Servicio de Ambulancia,
Médico, y Enfermera.

9.3 Puesta en marcha del Plan de Manejo de Transito

La implementacion del esquema general de manejo de transito se realizara de la
siguiente forma:

Instalacion de las sefiales de aproximacion.

Colocacion de los elementos que conforman el cierre de la zona de
trabajo tales como: barricadas, delineadores, barreras plasticas etc.

Verificacidn de sefiales y elementos sefializadores en la calzada nueva.

Seguimiento de PMT, se ajustara si es requerido.

9.4 Puntos Criticos

Como puntos criticos se identifican los puntos de inicio de cierre en ambos
sentidos, se considera conveniente el apoyo de la Policia de Carreteras durante
los primeros tres (3) dias de implementaciéon, mientras los usuarios asimilan el

cambio en las condiciones de circulacion.
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9.5 Recursos para la implementacion y seguimiento del PMT

A continuacién, se presenta una breve descripcion de las funciones de cada una
de las personas involucradas en el PMT.

El ingeniero Especialista de Transito es el encargado de la elaboracion de los
Planes de Manejo de Transito requeridos en el desarrollo de las obras, evaluar y
presentar los ajustes que sean necesarios.

El ingeniero Residente de Transito es el responsable de la implementacion,
ejecucion y puesta en marcha de los diferentes planes de manejo aprobados para
cada uno de las intervenciones programadas.

El Inspector de Transito es el encargado de atender en coordinacién con el
inspector de trafico los imprevistos que se presente en el desarrollo de la obra,
colaborar con el residente para la implementacion de los diferentes PMTs.

Los inspectores de trafico efectuaran recorridos sobre la zona de obra con el
proposito de identificar y solucionar puntos de conflicto o situaciones imprevistas,
en coordinacion con el inspector y el ingeniero residente.

La brigada de mantenimiento de sefializacion esta conformada por las personas
encargadas de mantener las sefiales y dispositivos de seguridad en buen estado
de funcionalidad (ubicacién, estado) a lo largo del corredor. Adicionalmente,
deberan reportar al inspector las sefiales y dispositivos a remplazar.

Los medios de comunicacién seran radios y celulares.
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