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Referencia: Contrato de Concesiéon 007 de 2010 - Proyecto Ruta del sol sector 3.

Asunto:

APERTURA AL TRAFICO EN DOBLE CALZADA DEL PR 82+700 A
PR90+000 DE LA RUTA 8003 ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
BOSCONIA — VALLEDUPAR (CESAR) TRAMO 8. ENVIO PLAN DE
MANEJO DE TRANSITO ESPECIFICO.

Respetado Doctor:

Nos dirigimos a Ustedes con relacion al tema en asunto, a fin de remitir a Yuma
Concesionaria para los fines que correspondan, el Plan de Manejo de Trafico
Especifico, a partir del dia martes 14 de noviembre 2023 de forma permanente, para la
apertura al trafico de las dos calzadas del Hito 30B al 31A (PR82+700 — 90+000) de via
nueva y via de mejoramiento, del Tramo 8, entre los municipios de Bosconia —
Valledupar, Departamento del Cesar.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes atentamente,

Daniel Rodriguez

rente General
Constructfja Ariguani S.A.S En Reorganizacion
o
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INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (creada
mediante el Decreto de reforma institucional 4165, del 3 de Noviembre de 2011,
con el objeto de estructurar y administrar los proyectos de infraestructura de
transporte que se desarrollen mediante alguna forma de vinculacion del capital
privado), se ha propuesto mejorar el sistema de carreteras para satisfacer la
demanda de vias de comunicacion con el fin de atender los requerimientos de la
apertura econémica y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para cumplir
con este propdsito, ha disefiado un programa de construccidn y rehabilitacién de
carreteras, los cuales facilitardn la conexién del centro del pais con la costa
atlantica y el caribe.

La Concesionaria YUMA suscribié con la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI,
el contrato de concesién 007 de 2010 cuyo objeto es la rehabilitacién,
construcciéon, mejoramiento, mantenimiento y operacién del proyecto vial
denominado Ruta del Sol, sector 3, en una longitud aproximada de 462
kildbmetros.

El proyecto tiene por objeto mejorar la red vial existente y por ende la movilidad
del trénsito, entre los corredores que comunican a los municipios de San Roque a
Ye de Ciénaga y Carmen de Bolivar a Valledupar, mediante la rehabilitacion de la
via existente y la construccion de la doble calzada.

El presente documento contiene la formulacién del Plan de Manejo de Trafico,
Sefializacion y Desvios, para apertura al trafico de las dos calzadas del Hito 30B
al 31A (PR 82+700 - 90+000) de via nueva y via de mejoramiento del Tramo 8,
de la Ruta 8003, entre Bosconia - Valledupar (Cesar). WT/
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general

Mitigar los impactos generados por las obras que se desarrollaran por la apertura
de la doble calzada del Hito 30B al 31A (82+700 - 90+000) en la Ruta Nacional
8003, en la via que comunica el Municipio de Bosconia - Valledupar. Buscando la
proteccion, la seguridad de todos los usuarios de la via y de los trabajadores de
la obra; minimizando las posibles afectaciones o externalidades que se pueden
generar.

1.2 Objetivos especificos:

e Plantear estrategias, alternativas y acciones que garanticen la seguridad
del personal de la obra, de los usuarios de la via y de la comunidad en
general, recopilando los lineamientos y fundamentos técnicos
generalizados en el Manual de Sefializaciéon de Vias de 2015.

e Evitar la restriccion u obstruccién de los flujos vehiculares y peatonales,
inclusive a las propiedades y actividades comerciales colindantes a la zona.

e Ofrecer a los usuarios una sefializacién clara y de facil interpretaciéon, que
les permita tomar decisiones en forma oportuna, agil y segura.

o Establecer los requerimientos para la movilizacién de maquinaria dentro y
fuera de la zona de trabajos.

2. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Concesion No. 007 del 2010 para que EL
CONCESIONARIO, POR SU CUENTA Y RIESGO, ELABORE LOS DISENOS,
FINANCIE, OBTENGA LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y DEMAS PERMISOS,
ADQUIERA LOS PREDIOS, CONSTRUYA, OPERE Y MANTENGA EL SECTOR.

Los participantes y responsables en el Plan de Manejo de Transito se muestran a
continuacion:

CONCESIONARIO: YUMA CONCESIONARIA.

NIT: 900.373.092-2

Representante Legal: GUILLERMO DIiAZ

Direccidon: Av. Carrera 15 No. 100-69 Ofc. 201, Bogota-Colombia 74/
PBX: (+57) 1 7058810

Linea gratuita: 018000-945566
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e-mail: atencion.usuario@yuma.com.co

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONCESIONES G&A 2022

Director de Interventoria: ING. ALFREDO CAMACHO SALAS

Direccidon: Calle 113 No. 07-45 Torre B Oficina 512, Bogota Colombia.
Teléfono: (+57) 314-304-7199

E-mail: direccion.interventoria@ccg-a.com.co

CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA ARIGUANI.
Director de Obra: Ing. DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ
E-Mail: gerencia.ariguani@ariguani.com.co

Especialista de Transito y responsable PMT obra: Ing. GERMAN GONZALEZ.
Teléfono 57 5 5781390
E-Mail:_g.gonzalez@ariguani.com.co

La coordinacion de los participantes del Plan serd ejecutada por Yuma
Concesionaria S.A.

3. ALCANCE

El alcance teniendo en cuenta que el documento contiene la formulacion del Plan
de Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios, para apertura al trafico de las dos
calzadas entre el Hito 30B al 31A (82+700 - 90+000) de la Ruta 8003, entre
Bosconia - Valledupar de via nueva y via de mejoramiento del Tramo 8.

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS
4.1 Localizacion del proyecto

El proyecto Ruta del Sol consiste en la rehabilitacion de carretera existente, el
disefio, mejoramiento y duplicacion, operaciéon y mantenimiento de este sistema.
Ademads, el proyecto contempla el disefio y construccién de una nueva via que
atravesara un sector de la Cordillera Oriental del pais en el punto de inicio del
proyecto en sentido sur-norte.

El Sector 3, de este contrato, comprende las zonas San Roque - Yé de Ciénaga y
Carmen de Bolivar - Valledupar. La extensidn de este Sector es de 462 kildmetros
y el alcance del Proyecto incluye la gestion social, predial y ambiental, la obtencion
de licencias y/o modificacion de licencias existentes. ‘J/
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Este sector se cuenta con una (1) casetas de peaje La Loma, que representa el
volumen de trafico de este sector.

En la figura 1. Se muestra la localizacién del proyecto a nivel nacional.

El tramo especifico de intervencion estd localizado en la Ruta 8003, entre los
Municipios de Bosconia - Valledupar.

Figura 1 Division por sectores de Ruta del Sol
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Fuente: Contrato de concesion No. 007 de 2010

En la figura 2. Se presenta la ubicacién del corredor vial sector 3, objeto del Plan
de Manejo de Transito y el detalle de la zona de estudio. 74/
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Figura 2 Ubicacién del Corredor Vial Sector 3.

SECTOR 3

o~

Peaje ﬁj\

tucurinedg2 +7Gp - I0EIOB

# Fundacjo

- LVENy by PR+116
‘,‘; v J*  _MAGDALENA  f(oy
7+ (BOLIVAR s + uc
3
__—— PR+88 O 1a

El Carmeh ,,,,,,;\':R“‘f‘ _ , TE BOSCONIA
. dé fBOIivér ® Platg “/‘P 'p:‘,,-.,” Cumrovieios

i N Plato i

D st =
| o uRE — Soctor 3a
‘ ST Sector 3b
1

o \\$ — SOCIOr 3C

Fuente: Contrato de concesion No. 007 de 2010

La zona donde se ejecutaran las obras objeto del presente Plan de Manejo de
Transito, se encuentra ubicadas en los sectores 3c.

4.2 ZONA DE INFLUENCIA

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual de Sefializacién Vial, la
zona de influencia para obras de interferencia minima, comprende un area
alrededor de las obras, en distancia de mas o menos "...100 metros...”.

A partir de la anterior consideracion y teniendo en cuenta que la obra se realiza
en una via regional de primer orden, que no presenta via paralela, se define como
area de influencia directa la via misma.

4.3 USOS DEL SUELO ql(/
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El Tramo 8 del proyecto Ruta del Sol sector 3 se encuentra ubicado en el
piedemonte de la sierra nevada de Santa Marta en un territorio que es
predominantemente llano y ondulado hacia el Nororiente mediante una leve
pendiente.

El valle del Cesar pertenece a la clasificacién climatica Bosque Seco Tropical,
estando cubierto por un bosque claro muy intervenido donde se alternan arboles
dispersos y pastos artificiales para el sostenimiento de la importante cabafia
bovina existente en sus campos. La economia de la region es la ganaderia, la
agricultura. Se cultiva café, aguacate, frutas citricas, cacao, banano, maiz, frijol,
yuca y arroz. La actividad comercial se centra a lado y lado de la carretera nacional
Valledupar-Bosconia, con algunos almacenes, tiendas de abarrote, restaurantes y
puestos de comida informal.

5. CARACTERISTICAS FISICAS Y ESTADO DE LA VIA.

El tramo habilitar el trafico tiene una longitud de aproximada de 7,3 km con dos
calzadas unidireccional y dos carriles por calzada de 3,65 metros, berma izquierda
de 1 metro y la berma derecha de 2,50 metros, construidas en pavimentos flexible
en buen estado, con sefializacion vertical de acuerdo a los lineamientos del Manual
de Sefializacion de 2015, de acuerdo a disefio y sefializacion horizontal plana y
elevada.

A continuacion, se presenta un registro fotografico del tramo de la via en mencion.

Figura 3 Registro Fotogrdfico

Ruta 8003 H30B al 31A (Bosconia - Ruta 8003 H30B al 31A (Bosconia -
Valledupar), sefializacién vertical y Valledupar), sefializacién vertical y
horizontal. | horizontal.

=
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Ruta 8003 H30B al 31A (Bosconia -
Valledupar), sefializacion vertical y
horizontal.

Ruta 8003 H30B al 31A (Bosconia -
Valledupar), sefializacion vertical y
horizontal.

6. TIPO DE OBRA

El objetivo del PMT es la apertura y habilitacion al trafico de calzada nueva, con

dos carriles unidireccional.
Las actividades en términos generales, son:

e Adecuacion de conectantes.

e Instalacion de Sefializacion vertical y horizontal.

e Apertura al trafico.
e Seguimiento y ajustes al PMT.

7. CARACTERISTICAS DEL TRANSITO

Los volimenes de transito contemplados dentro de la elaboraciéon del Plan de
Manejo de Transito, corresponden a los valores de las estaciones de Peaje para el
afio 2021. En él se relaciona el Transito Promedio Diaria Anual (TPDA), en ambos
sentidos, en la Estacion de Peaje Valencia, que representa las condiciones de

transito.
Cuadro 1 TPDA Ruta Peaje Valencia
ESTACION
DE PEAJE CATI CAT II CAT III CAT 1V CATV TOTAL
VALENCIA 2.906 758 130 53 96 3.943

11
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Fuente: Yuma Concesionaria S.A.- Estudio de actualizacién de transito para el sector 3 de la Ruta del Sol.

- Categoria I: Automoviles, camperos y camionetas.

- Categoria II: Buseta, bus, camion de dos ejes.

- Categoria III: Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes.
- Categoria IV: Camiones de cinco (5) ejes.

- Categoria V: Camiones de seis (6) ejes 0 mas

Cuadro 2. Sentido porcentual estacién Peaje Valencia

PEAJE OCCIDENTE ORIENTE
VALENCIA 50% 50%

Fuente: propia, Enero - diciembre 2021

En la Fig.4 Se muestra la composicion vehicular total por sentido y en la estacién

de peaje Valencia

VL‘
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Figura 4 Composicién vehicular Estaciéon de Pedje Valencia

TPDA PEAJE VALENCIA SENTIDO OCCIDENTE TPDA PEAJE VALENCIA SENTIDO ORIENTE

CATHIGATIV CATV CAT I CATIv CATV
J%. 2% 2% % % 3%

\ 3%
\

PDA TOTAL PEAJE VALENCIA
CAT I CATIV_ CATV
3% 1%\ 3%

Fuente: Propia, enero - diciembre 2021

Con un TPDA en ambos sentidos de 3943 vehiculos /dia, corresponde al flujo mas
alto al tipo de vehiculos /ivianos con 74 %, un flujo de transito de vehiculos buses,
camion de 2,3 y 4 ejes con 23% y camiones de 5,6 o mas eje en el corredor

corresponde al 3% que se considera un flujo alto para este tipo de vehiculos
pesados.

En cuanto porcentaje de trafico por sentido 50% transitan en el sentido Oriente y
el 50% transitan en sentido contrario.

No hay restriccion parcial del flujo vehicular por lo que no es necesario realizar
Analisis de cola.

7.1 Normatividad

Para el cierre se utilizara la normatividad vigente por el Ministerio del Transporte”
Manual de Sefializacién Vial Dispositivos uniformes para la Regulacién del Transito

+ :
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en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2015)”, y por la Ley 769 de 2002
Codigo Nacional de Transito.

El disefio y elaboracién del plan sefializacion que se utilizara en obra se cifie a los
requisitos y especificaciones sefialadas en estos manuales y/o normas vigentes.

8. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
8.1 Manejo del transito vehicular

La propuesta de intervencién plantea la apertura y habilitacién al trafico de
calzada nueva y calzada de mejoramiento con dos carriles unidireccional.

En consecuencia, el Plan de Manejo se ha previsto mediante la implementacion
de la adecuada sefializacién, conforme a la normatividad mencionada y al a la
ubicacion estratégica de los controladores de trafico que ayuden a regular la
operacidn del transito en la zona de obra bajo condiciones de seguridad, tal como
se ilustra en los planos anexos al documento.

De acuerdo al Manual de Sefializacién Vial Dispositivos uniformes para la
Regulacién del Transito en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia (2015)”.

8.2 Manejo de Transporte Publico

En las zonas de trabajo, para los vehiculos de transporte publico el plan de manejo
es igual, en todos los casos, al planteado para el trafico de vehiculos livianos.

En el caso de presentarse obstruccién con los paraderos existentes, se habilitaran
zonas provisionales a unos de los costados del drea intervenida -inicio o fin del
mismo, asistidos por personal de apoyo de trafico.

8.3 Manejo de peatones

La obra se realiza en zona rural, razén por la cual el flujo peatonal es muy
reducido.

8.4 Manejo vehiculos pesados

Los vehiculos pesados tendrén el mismo planteamiento del manejo del transito
vehicular general.

Los vehiculos de trénsito pesado tendran las restricciones a la circulacion definidas
por el Ministerio de Transporte en las diferent}t épocas del afo.

14
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8.5 Manejo de escombros y maquinaria

Como en toda obra civil, se espera el acceso de vehiculos de carga que traigan
material de construccion y lleven escombros; las rutas que tomaran los vehiculos
de carga para acceder a la obra son sobre el corredor troncal.

La entrada y salida de volquetas se sefializaréd de acuerdo al PMT vigente de
“Entrada y Salida de Volquetas”.

La maquinaria que esté adelantando labores en la obra se ubicara dentro de las
areas de trabajo debidamente aisladas.

El manejo de la maquinaria se realizara de acuerdo con la normatividad existente,
a saber:

RESOLUCION 004959 DE 2006 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE: Por
la cual se fijan los requisitos y procedimientos para los permisos para
el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas,
y las especificaciones de vehiculos.

NORMA TECNICA NTC-OHSAS 18001 Sistema de gestién de seguridad
y Salud Ocupacional.

8.6 Implementacién de desvios

La propuesta de intervencion plantea la apertura y habilitacion al trafico de
calzada nueva, con dos carriles unidireccional, sentido Valledupar - Bosconia.

En consecuencia, el plan de manejo se ha previsto mediante la implementacién
de la adecuada sefializacién, conforme a la normatividad mencionada y a la
ubicacion estratégica de controladores de trafico que ayuden a regular la
operacién del Transito en la zona de la obra bajo condiciones de seguridad, tal y
como se ilustra en los planos anexos al documento.

8.7 Seializacion propuesta

o SENALIZACION DESVIOS
El disefio de la sefializacién se enmarca dentro de los lineamientos del Manual de

Sefializacién de 2015, aplicando para la sefializacién de obra el concepto
INFORMAR-PREVENIR-REGLAMENTAR, asiﬁ—/
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Cuadro 3 Senalizacion Propuesta

DESCRIPCION FIGURAS
. : ;2  DESVIO
Sefial Informativa SIO-01 desvido a xxx m. #,XXLM

Seflal Reglamentaria SR-26 Prohibido g 7
adelantar. | (

Sefal Reglamentaria SR-07 Giro obligatorio
a la derecha.

a la izquierda.

Sefial Reglamentaria SR-05 Giro obligatorio @‘

Sefial Reglamentaria SR-30 velocidad
maxima 30 KPH. j

Sefial Reglamentaria SR-04 NO PASE %
Sefial Reglamentaria SRO 03 (UNO A UNO) i

UNO A UND

Delineadores de curva horizontal

Canalizacién con delineadores tubulares
plasticos, conos plasticos o barreras
plasticas.

Fuente: Elaboracion propia

En los planos anexos se consigna el disefio de sefializacién y las especificaciones
de los diferentes elementos.a</,
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9. HORARIO DE TRABAJO

Es apertura y habilitacion de la calzada nueva y calzada de mejoramiento, se va
a operar de forma permanente a partir del dia 14 de noviembre del 2023.

10. INFORMACION Y DIVULGACION DEL PLAN

Para la informacién y divulgacion del Plan de Manejo de Transito, se aplicara a las
Autoridades de Transito relacionadas en el cuadro 3.

Cuadro 4 Organismo de Transito en el drea de influencia

Entidad Direccion Jurisdiccién
SECRETARIA MUNICIPAL DE :
TRANSITO Y TRANSPORTE DE | COTer2 2 No 12251 | Ares Lroara e
BOSCONIA !
MINISTERIO DE TRANSPORTE Transversal 45 No.,47—14 Red Nacional de
CAN - Bogota Carreteras

Fuente: YUMA CONCESIONARIA. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO. Programa de Sefializacién y
Manejo de Transito - Estudio de Sefializacién Durante la Ejecucion de las Obras:
INTERVENCIONES PRIORITARIAS, REHABILITACION. Proyecto: Ruta del Sol — Sector 3

Se realizaran las reuniones y/o las comunicaciones necesarias, siguiendo los
lineamientos del Plan Comunicar de Yuma Concesionaria, el cual "contempla el
uso de medios de comunicacién orales.

10.1 Atencion a usuarios y vecinos

La Atencidn a Usuarios y Vecinos se realizara de acuerdo a lo definido en el Plan
Social Basico de Yuma Concesionaria. Los medios de atencién a usuarios y
vecinos seran:

Canal web: www.yuma.com.co.

- Canal linea gratuita: 018000-945566.

- Centro de Control de Operaciones C.C.O PR 3+500 Ruta 4517. Salida
Bosconia hacia Salida Bosconia hacia Ye Ciénaga. Horario de atencién:
lunes a viernes de 8 am a 6 pm, sabados 8 am a 2 pm.

- Oficinas satélites de atencién al usuario: Peaje Valencia

Clé/ 17
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- Oficina de atencién al usuario Moévil: recorre los Municipios del AID del
Proyecto

10.2 Plan de Contingencia

La atencion de Accidentes y Emergencias que puedan presentarse en la Zona de
Obra y que involucre Usuarios de la via se realizard a través de los servicios
proporcionados por Yuma Concesionaria S.A., a saber:

- Servicio de Atencion Mecanica de Emergencia: Consiste en Servicio de
Grua, Vehiculo de Auxilio Mecanico y Area de Servicio.

- Servicio de Atencion Médica de Emergencia: Servicio de Ambulancia,
Médico, y Enfermera.

10.3 Puesta en marcha del Plan de Manejo de Transito

La implementacidon del esquema general de manejo de transito se realizara de la
siguiente forma:

- Instalacién de las sefiales de aproximacion.

- Colocacién de los elementos que conforman el cierre de la zona de
trabajo tales como: barricadas, delineadores, barreras plasticas etc.

- Verificaciéon de sefiales y elementos sefalizadores en la calzada nueva.
- Seguimiento de PMT, se ajustara si es requerido.

10.4 Puntos Criticos

Como puntos criticos se identifican los puntos de inicio de cierre en ambos
sentidos, se considera conveniente el apoyo de la Policia de Carreteras durante
los primeros tres (3) dias de implementacién, mientras los usuarios asimilan el
cambio en las condiciones de circulacién.

10.5 Recursos para la implementacion y seguimiento del PMT

A continuacion, se presenta una breve descripcién de las funciones de cada una
de las personas involucradas en el PMT.

El ingeniero Especialista de Transito es el encargado de la elaboracion de los

Planes de Manejo de Transito requeridos en el desarrollo de las obras, evaluary
presentar los ajustes que sean necesarios.
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El ingeniero Residente de Tréansito es el responsable de la implementacion,
ejecucidon y puesta en marcha de los diferentes planes de manejo aprobados para
cada uno de las intervenciones programadas.

El Inspector de Transito es el encargado de atender en coordinacion con el
inspector de trafico los imprevistos que se presente en el desarrollo de la obra,
colaborar con el residente para la implementacién de los diferentes PMTs.

Los inspectores de trafico efectuaran recorridos sobre la zona de obra con el
propésito de identificar y solucionar puntos de conflicto o situaciones imprevistas,
en coordinacion con el inspector y el ingeniero residente.

La brigada de mantenimiento de sefializacién estd conformada por las personas
encargadas de mantener las sefiales y dispositivos de seguridad en buen estado
de funcionalidad (ubicacién, estado) a lo largo del corredor. Adicionalmente,
deberan reportar al inspector las sefiales y dispositivos a remplazar.

Los medios de comunicacidn seran radios y celulares.

_‘(l/
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